

OUTIL OPÉRATIONNEL · 03

Plan d'action AI Act en 90 jours

Décider, produire et installer un pilotage durable

Version 1.1

Références : Articles 4, 5, 9, 17, 25, 26 et 72

Guide d'utilisation + fichier(s) éditable(s)

APERÇU PUBLIC



RÉSUMÉ EXÉCUTIF

L'essentiel en trois décisions

01

Les 90 premiers jours doivent produire une gouvernance minimale, un registre exploitable et des décisions prioritaires.

02

Le plan évite de promettre une conformité totale en trois mois. Il installe les fondations, traite les risques immédiats et organise la suite.

03

Le fichier XLSX associé combine feuille de route, RACI, jalons, indicateurs et journal de décisions.

Sommaire

- 01 · Résumé exécutif
- 02 · Mode d'emploi
- 03 · Exemple rempli
- 04 · Exemples multisectoriels
- 05 · Contrôles de qualité
- 06 · Sources, version et maintenance

MODE D'EMPLOI

Passer de la trame à un outil de pilotage

Travaillez sur une copie datée. Nommez un propriétaire, indiquez le périmètre et conservez les hypothèses utilisées. Les cellules ou champs d'exemple doivent être remplacés par vos informations réelles.

Jours 1–30

Nommer le sponsor, cadrer le périmètre, lancer le registre et traiter les pratiques potentiellement interdites.

Jours 31–60

Qualifier les usages prioritaires, documenter les rôles et engager les fournisseurs critiques.

Jours 61–90

Valider les plans de contrôle, la maîtrise de l'IA, les preuves et le rythme de pilotage.

Après 90 jours

Étendre le périmètre, tester les contrôles et suivre les évolutions réglementaires.

À ne pas faire

Transformer l'outil en exercice documentaire isolé. Chaque ligne doit conduire à une décision, une action, un responsable, une échéance ou une justification de non-applicabilité.

Recevoir le dossier complet et les fichiers éditables →